непредвиђене околности које захтевају измену постојећих техничких решења, односно повећан обим уговорених радова или извођење накнадних радова (непредвиђена својства тла, активирање клизишта, археолошки налази и др.);

17) податке о извршеним инспекцијским прегледима градилишта и основним налазима и налозима надлежног инспектора, са назнаком мере које, по тим налозима, треба предузети;

4) промене у организовању стручног надзора над грађењем (надзорни орган, надзорни орган за посебне радове);

5) друге податке који се односе на међусобне односе инвеститора, извођача радова и других заинтересованих објеката (питања рада ван редовног радног времена, режијски трошкови, ванредни трошкови и сл.).

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

365

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА km 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ~~INFRASTRUKTURA~~ ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН ~~ПЕТАК~~ ДАТУМ 19.07.2024

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^30 до 17^30 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	1	1	2	7	

Температура

у 7^00 час 24 C°

у 12^00 час 33 C°

у 17^00 час 36 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- фарбање ограде и истуне ограде кружног степеништа
- штемовање око лифта у атријуму

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пудић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖРС ССЦС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда бела 1010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Субота ДАТУМ 24.9.2016.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 5^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	1	1	2	7	

Температура

У 7^h часа 5 С°

У 12^h часа 28 С°

У 15^h часа 28 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење градилишта
- Монтажна скела вертикално за лифтаа у ламелу

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Ђукић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА [illegible]

ОБЈЕКАТ [illegible]

МЕСТО НОВИ ПАЗАР

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН [illegible] ДАТУМ 21.[illegible].202[illegible]

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[illegible] до 15[illegible] укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	1	1	0	4	

Температура / Време

У 7[illegible] час 21 C° (сунчано, облачно, киша)

У 1[illegible] час [illegible]6 C° (брзина ветра)

У 15[illegible] час 3[illegible] C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Читање и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖРС - СЛЦ

ОБЈЕКАТ Железничка пруга Ниш - Зајечар

МЕСТО Ћуприја

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН [illegible] ДАТУМ 23.09.2024

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 7h до 15h укупно 10 часова		4	2	1	5	12	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура	Време
У 7h час 7 С°	(сунчано, облачно, киша)
У 13h час 21 С°	(брзина ветра)
У 19h час 21 С°	(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Рушење 25 бетонског у окнашцу А 1.26

- Обрада шахтова сва Затварање прсада у шахту у кући А грађење

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милош Томић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гавриловић
број лиц. одл. 300 5194 04
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЗЈС - СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА Кнић

МЕСТО Кнић, Срб

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН [illegible] ДАТУМ [illegible]

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[illegible] до 15[illegible] укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	2	1	5	12	

Температура

У 2[illegible] час 12 С°

У 15[illegible] час 21 С°

У 21[illegible] час 20 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Чишћење терена, скидање дрвећа

Рад механичке и ручне копање земље, ископ рова за темеље

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК: [illegible]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
300 5194 04
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖИС - СЛЦГ

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда бр 30 - 010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 4.12.2024.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7:30 до 13:30 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4	2	1	5	12	
II						
III						

Температура

У 3° час 21 С°

У 2° час 26 С°

У 1° час 22 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уношење и одношење шутева по фасадама А1.26
- Паковање алата и чишћење на градилишту по завршеном радном времену
- Заштитно пластификација у фасадама А1.2 због сипања материјала
- Монтажа скеле руковаоца по оквиру другог завршног зида А
- Чишћење фасадних зидова објекта А1.15 и А2.15

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пурић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порудбине: 4776/
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..... CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА km 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ..... ~~INFRASTRUKTURA~~ ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 25.07.2024.

871

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	2	1	5	12	

Температура

У 7 час 17 C°

У 12 час 27 C°

У 17 час 29 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Демонтажа старих прозора у просторији А1.26
- Набацивање летака и мрежице на шталасту ако стаклене фасаде атријума крило А приземље
- Затварање свих отвора на ПП тлафонима првог спрата крила А
- Монтажа нових челичних рукохвата на кружним степеницама крила А
- Чишћење просторија пред примопредају А0.15 и А0.13а и А 0.13

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пејић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР ..... INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE .....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 26.09.2024.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова		4	2	1	5	12	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У 7° час 12 С°

У 12° час 22 С°

У 12° час 21 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- фарбање металних ограда степеништа зграде ГРИД А у Нишу
- демонтажа електричних инсталација степеништа ГРИД А
- монтажа ПП жица између ормарића А1.21 и А1.24
- монтажа ПП жица у ормарићима А1.21 и А1.13
- израда шлицева ПП цеви за жице и ПП жица у подницама степеништа ГРИД А
- монтажа ПП разводних и спојних кутија ГРИД А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Ђурић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА Марина З. Гавриловић

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА Км 72+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 27.07.2024.

373

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	2	1	5	12	

Температура

У 7⁰⁰ час 20 C°

У 12⁰⁰ час 31 C°

У 17⁰⁰ час 32 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Бандажирање ојкотина ПП тлафона 1. спрата крила А
- монтажна спушћени тлафона у просторији Ц 0.6
- Глетовање ПП тлафона 1. спрата крила А
- санација зидова у просторији А 1.19
- бетонирање руте у поду у просторији АН4
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пејчић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР ..... INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE .....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	1	1	0	5	

Температура

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гаврилović
одговорни извођач радова

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ НИЧ - СТАНИЦА km 22 + 270

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 29.07.2024.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	2	1	0	7	

Температура

У 7 час 21 С°

У 12 час 36 С°

У 17 час 30 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Сечење шлофна на делу северног крила А
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пајић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. грађ. 400 1936 03

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400/5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака порудбине: 4776/
Штампа: ORTAUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..... ЗЕЦ - СПЕЦ .....

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 72+040

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ..... INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE .....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 28.5.2024.

бр. 46

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	1	1	1	6	

Температура

У 7 час 25 С°

У 12 час 35 С°

У 17 час 32 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Бетонирање зидова Трасе на крунском стајалишту колос А
- чишћење и одржавање градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Перић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1937 03 *

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гаврилović дипл. инж. арх. 300 5194 04 * Одговорни извођач радова

Ознака порудбине: 4776/
Штампа: ORTIAUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЗРІС - СССС

ОБЈЕКАТ ТАЊИНА ЗГРАДА КМ 224 С10

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 31.03.2021

822

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 5:30 до 12:30 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	2	1	1	7	

Температура

У 7 час 24 С°

У 12 час 33 С°

У 12 час 32 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Рекорадија асфалтне траке на крутом застојнику крила А
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пушић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5794 04
Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ОРИС - СЛЛС

ОБЈЕКАТ стамбена зграда Км22+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН чет 3PAK ДАТУМ 21.03.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	1	3	1	0	5	
II						
III						

Температура

У 7 час 16 С°

У 12 час 25 С°

У 17 час 36 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Рекапитулација обрачуна за радове на изградњи стамбеног објекта А
- кречење зидова подрума на првој етажи објекта А
- Читање и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Петић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР ..... INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE .....

ДАН ПЕТАК ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	3	1	5	6	

Температура

У 7 час 8 С°

У 12 час 30 С°

У 13 час 35 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

На раздвајању остатака стуба на ручном стабилизатору крила А

Сечење ивица бетона на предњој страни крила А

Чишћење и уређење радилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милија Пуић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5704 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ОРТИВОА Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖРИС - СЕЕС

ОБЈЕКАТ Станична зграда km 22+[illegible]

МЕСТО [illegible] АД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН [illegible] ДАТУМ [illegible]

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[illegible] до 17[illegible] укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	3	1	0	6	
II						
III						

Температура

У 7[illegible] час 24 С°

У 12[illegible] час 33 С°

У 17[illegible] час 36 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Репрограф[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] крила А - Кречење [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] крила А - Чишћење [illegible] [illegible] [illegible]	

ВОДЕ ДНЕВНИК: [illegible]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — [illegible]

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гаврилović — [illegible] 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА Км 27+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

331

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 04.08.2024.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	2	2			4	

Температура

У 7^00 час 26 C°

У 12^00 час 31 C°

У 17^00 час 35 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пејић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР .....

INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Реконструкција потпорног зида у кругу стамбеног објекта А - Постављање нефункционалних и оштећених надзорних грана - чишћење и уређење терена	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Марковић дипл. инж. арх. 300 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ИЗВОЂАЧ РАДОВА – Марина З. Гаврилović дипл. инж. арх. 300 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Станична зграда Км 22+040

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР .....
INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7:00 до 15:00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	2	1		5	

Температура

У 7:00 час 27 С°

У 12:00 час 33 С°

У 17:00 час 32 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Реконструкција западног крила зграде на улазној источној страни
- Пилотирање надстрешница и ограда
- чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: (потпис)

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Мариновић дипл. грађ. инж. 400 1934 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака порудбине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЗРИС - СЦЦС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 72+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 02.09.2024

1/24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7:30 до 17:30 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	2	1		5	
II						
III						

Температура

У 7 час 24 С°

У 12 час 29 С°

У 17 час 35 С°

Време

облачно (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Рекапитулација извршених радова на кружној стабилности профила А
- Отклањање недостатака и примедби
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Зорица В. Славковић-Марјановић 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Тешић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCP

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА Км 22+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 30.8.2024.

885

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^{30} до 12^{00} укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	2	2	1	4	5	

Температура

У 7^{30} час 21 C°

У 12^{00} час 33 C°

У 17^{30} час 35 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Отклањање недостатака и примедби
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Перић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марковић * 360 1036 04

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гавриловић 400 A184 04

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..... СРЦ - СССС .....

ОБЈЕКАТ ..... СТАЊИЧНА ЗГРАДА КАЗАНОЦ .....

МЕСТО ..... НОВИ САД .....

ИНВЕСТИТОР ..... INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE .....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 9.08.2024

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 12⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	2	1		5	
II						
III						

Температура

У 7⁰⁰ час 21 С°

У 12⁰⁰ час 34 С°

У 15⁰⁰ час 25 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Отклањање недостатака и примедби
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Ђурић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. грађ. инж. арх. 300 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина Б. Гавриловић дипл. грађ. инж. арх. 300 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ ŽELEZNIČKA ZGRADA bez 22 i 10

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUBOTA ДАТУМ 03.08.2024.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	2	2			4	

Температура

У 7° час 16 С°

У 12° час 21 С°

У 17° час 24 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Одмашивање недостатака и дорада
- чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ОТКЛАЊАТИ НЕДОСТАТКЕ КОЈИ ПОВЕЋАЛИ ОД ЗАЈЕДНИЦА

ЗАВРШИТИ ПОСАО КОЈЕ НИСТЕ УРАДИЛИ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖРИС - СЛЦГ

ОБЈЕКАТ СТАЊИЧНА ЗГРАДА КМ 92+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[30] до 13[30] укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	2			4	

Температура

У 7[30] час 25 С°

У 12[30] час 28 С°

У 13[30] час 34 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖРИС - ССЦС

ОБЈЕКАТ Железничка зграда бр 73+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..... ДАТУМ 12.5.20

800

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7:00 до 15:00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	-	2	1		5	

Температура

У 7° час 21 С°

У 13° час 21 С°

У 13° час 21 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Откланјање недостатака и дефеката
- Чишћење и уређење радилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Марић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марковић дипл. инж. арх. 400 1936 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЗРИС - ССС

ОБЈЕКАТ Пруга Београд - Бар

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 1. 3. 17

5-0

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[30] до 12[30] укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	2	1		5	
II						
III						

Температура

У 7[30] час 0 Cº

У 12[30] час 2 Cº

У 15[30] час 33 Cº

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Обележавање геодетских тачака
- Чишћење и уређење радилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Зорица В. Славковић-Марковић
дипл. инж. арх.
300 1956 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
300 5194 04
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА km 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 14.03.2024.

391

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	1	1		4	
II						
III						

Температура

У 7^00 час 25 C°

У 12^00 час 31 C°

У 17^00 час 34 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- откланьање недостатака и примедби
- чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пејчић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед.Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР ..... INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE .....

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	1		1		2	
II						
III						

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776.
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖРИС - СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ОРЛОВ

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 13.7.24

5041

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[30] до 17[30] укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	1	2			3	

Температура

У 9[30] час 23 C°

У 12[30] час 31 C°

У 13[30] час 34 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Завршене недостатка и дрвеће
- Чишћење дворишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Маријановић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Јовановић

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	1	1			2	

Температура

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..... ДАТУМ .....

806

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	-	2	2		6	
II						
III						

Температура

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

НЕ ВИДИ СЕ ДА СУ ОТКЛОЊЕНИ НЕДОСТАЦИ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЗЈС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА ВШ 79+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 20.03.2024

502

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[00] до 17[00] укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	3	2		7	

Температура

У 8[00] час 23 C°

У 12[00] час 31 C°

У 17[00] час 25 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- стикерање недостатака и бригеда
- чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 430119 03 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 4205194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР ..... INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE .....

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА НА ЗЕЛЕЗНИЦА

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ..... INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE .....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова	1	2	3	2		7	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура	Време
У..... час ..... С°	..... (сунчано, облачно, киша)
У..... час ..... С°	..... (брзина ветра)
У..... час ..... С°	..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Отклањање недостатака у комори - Испитивање и уградња грејачића	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Зорица В. Стевановић-Марјановић

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Мирјана З. Јовановић

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..... ЖРИС - СЦЦС .....

ОБЈЕКАТ ..... СТАНИЧНА ЗГРАДА km 72+010 .....

МЕСТО ..... НОВИ САД .....

ИНВЕСТИТОР ..... INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE .....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 23.08.2024.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^00 до 12^30 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	2	2		6	
II						
III						

Температура

У 7^30 час 23 С°

У 12^30 час 26 С°

У 17^00 час 29 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Отклањање недостатака и примедби - Чишћење и уређење градилишта	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Ђ.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Маријановић * дипл. инж. арх. * 200 1019 * ИНЖЕЊЕР

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА Км 77+010

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 24.08.024.

901

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^30 до 17^30 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	2	1		5	
II						
III						

Температура

У 7^30 час 22 C°

У 12^30 час 25 C°

У 17^30 час 31 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пурић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА km 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ~~НЕДЕЉА~~ ДАТУМ 25.03.2024.

902

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^00 до 14^00 укупно 7 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	2	2			4	

Температура

У 7^00 час 20 C°

У 12^00 час 26 C°

У 17^30 час 30 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– чишћење и уређење градилишта	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пејић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖИС - СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА Км 22+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 26.08.2024.

9 од 3

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	2	2		6	
II						
III						

Температура

У 7^00 час 22 С°

У 12^00 час 26 С°

У 17^00 час 32 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- откривање недостатака и примедби
- чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ДАЛО ПОЗИВ НА ПАНОШИЋУ ПОВЕЗАТИ БР

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 [illegible]

Марина З. Гавриловић дипломирани инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖРК - СЛЛЛ

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 72+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 27.08.2024.

204

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	3	2		7	
II						
III						

Температура Време

У..... час ..... С° .....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... С° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... С° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Отклањање недостатака и примедби
- чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пејић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије Зорица В. Славковић-Марјановић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка